

Scheda azione A1: PRIMO MOVIMENTO

Identificativi

CODICE CRU	A1
TIPOLOGIA	CO-PROGETTAZIONE/AFFIDAMENTI GESTIONE

Obiettivi

IDEA PROGETTUALE	Avviso pubblico di manifestazione di interesse per condividere con associazioni del 3° settore idee e progetti su "Sinfonia"
RISULTATI ATTESI	Individuazione delle idee più innovative e dei progetti più inclusivi al fine del miglior utilizzo degli spazi inerenti l'immobile e delle attività che si possono realizzare sia nel corso della ristrutturazione sia al termine degli stessi
TARGET	Associazioni del 3° Settore/singoli individui

Coinvolgimenti

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE	COORDINAMENTO L'Amministrazione mette a disposizione risorse professionali
COMUNITA'	NE E' SOLO INFORMATA
PARTENARIATO	Comuni limitrofi per pubblicizzare l'avviso di Manifestazione di interesse al fine di informare anche le associazioni dei territori limitrofi

Azioni

ATTIVITA' di DETTAGLIO	Il Servizio Affari Generali del Comune di Minerbio provvede alla: - Redazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse e della relativa domanda - Pubblicazione e pubblicizzazione dell'avviso di manifestazione di interesse - Valutazione delle domande pervenute - Individuazione dei progetti e idee migliorative presentate al fine di incrementare le attività dei diversi laboratori
------------------------	---

Responsabile dell'attuazione dell'azione

RESPONSABILE	RESPONSABILE DEL 1° SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E FINANZIARI ANIELLO IACCARINO Saranno coinvolte risorse interne del Comune di Minerbio – Servizio Affari Generali/Servizio Gestione del Territorio
--------------	---

Valutazione

INDICATORI	Numero di associazioni che chiedono informazioni tramite mail/telefonate Numero di associazioni coinvolte nel progetto
MONITORAGGIO	

Tempi di realizzazione

Nel CRU alla tabella 1 art. 4 è riportata la durata complessiva dell'azione. Nella tabella sottostante, nella colonna delle fasi vanno invece riprese le attività di dettaglio individuate sopra. In base alle indicazioni della tabella sottostante, l'andamento e lo stato di avanzamento dell'azione saranno così verificabili rispetto alle milestone indicate da bando e dal CRU stesso (tabella 2 art. 4) per la realizzazione delle opere edilizie e facendo riferimento al completamento delle attività ricomprese entro il collaudo dell'opera.

FASI	IDEAZIONE			REALIZZAZIONE			GESTIONE**
	progetto preliminare	progetto definitivo	progetto esecutivo	fase di innesco e inizio lavori	realizzazione del 40% dei lavori	fine lavori	Avvio
attività di dettaglio previste	Entro 30/11/2021	Entro 25/08/2022	Entro 30/11/2022	Entro 01/01/2023	Entro 28/02/2023	Entro 30/06/2023	Entro 01/07/2023
Redazione e pubblicazione avviso pubblico			30/10/2022				
Pubblicità dell'avviso di manifestazione di interesse			30/11/2022				
Valutazione delle domande pervenute			31/12/2022				
Individuazione dei progetti e idee migliorative presentate				31/01/2023			

** Le attività previste nella fase di gestione possono essere rendicontate nella tabella finanziaria di dettaglio di cui sotto solo se spese entro il collaudo dell'opera.

Risorse e piano di spesa

RISORSE	Utilizzo di applicativi interni per redazione dell'avviso pubblico e dei canali di comunicazione per pubblicizzarlo Personale interno al Comune di Minerbio - Servizio Affari Generali del Comune
---------	--

Scheda azione A2: sINFOnia

Identificativi

CODICE CRU	A2
TIPOLOGIA	COMUNICAZIONE

Obiettivi

IDEA PROGETTUALE	Campagna comunicativa del progetto "Sinfonia" attraverso materiale pubblicitario, articoli, siti internet e canali social
RISULTATI ATTESI	Diffusione e conoscenza del progetto "Sinfonia" ad un'ampia platea di soggetti
TARGET	Associazioni del territorio, cittadinanza in particolar modo giovani target 14-20

Coinvolgimenti (serve a chiarire con quali soggetti sviluppo questa azione)

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE	COORDINAMENTO L'Amministrazione mette a disposizione risorse professionali
COMUNITA'	Beneficiaria dell'azione
PARTENARIATO	Comuni limitrofi, sedi giornalistiche, punti di informazione turistica del territorio (ExtraBo)

Azioni

ATTIVITA' di DETTAGLIO	<ul style="list-style-type: none">- individuazione di un immagine coordinata per il progetto- creazione di volantini e di manifesti- inserzioni in giornali del territorio- pubblicazione di notizie su siti istituzionali- post su Facebook e Instagram

Responsabile dell'attuazione dell'azione

RESPONSABILE	RESPONSABILE DEL 1° SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E FINANZIARI ANIELLO IACCARINO Saranno coinvolte risorse interne del Comune di Minerbio – Servizio Affari Generali

Valutazione

Deve servire a fornire strumenti di misurazione e di verifica per la Regione (a fine lavori, sulle proprie risorse) ma va soprattutto pensata per il comune per valutare l'efficacia delle azioni proposte.

--

INDICATORI	- Numero di telefonate e di mail di persone interessate ad avere informazioni - numero di visualizzazioni della notizia pubblicata sul sito e sui social - numero di like su facebook e instagram
MONITORAGGIO	Nel corso della pubblicizzazione del progetto verifica degli indicatori sopra riportati

Tempi di realizzazione

Nel CRU alla tabella 1 art. 4 è riportata la durata complessiva dell'azione. Nella tabella sottostante, nella colonna delle fasi vanno invece riprese le attività di dettaglio individuate sopra.

In base alle indicazioni della tabella sottostante, l'andamento e lo stato di avanzamento dell'azione saranno così verificabili rispetto alle milestone indicate da bando e dal CRU stesso (tabella 2 art. 4) per la realizzazione delle opere edilizie e facendo riferimento al completamento delle attività ricomprese entro il collaudo dell'opera.

FASI	IDEAZIONE			REALIZZAZIONE			GESTIONE**
	progetto preliminare	progetto definitivo	progetto esecutivo	fase di innesco e inizio lavori	realizzazione del 40% dei lavori	fine lavori	Avvio
attività di dettaglio previste	Entro 30/11/2021	Entro 25/08/2022	Entro 30/11/2022	Entro 01/01/2023	Entro 28/02/2023	Entro 30/06/2023	Entro 01/07/2023
Individuazione dell'immagine coordinata per il progetto			31/10/2022				
Creazione di volantini e di manifesti e pubblicazione su siti istituzionali			31/12/2022				
Inserzioni in giornali del territorio				31/01/2023			
Post su facebook e instagram					28/02/2023		

** Le attività previste nella fase di gestione possono essere rendicontate nella tabella finanziaria di dettaglio di cui sotto solo se spese entro il collaudo dell'opera.

Risorse e piano di spesa

RISORSE	Utilizzo di applicativi e canali social del Comune di Minerbio Personale interno al Comune di Minerbio - Servizio Affari Generali del Comune
---------	---

Indicare le risorse a disposizione e gli importi di spesa che compongono il quadro economico dell'azione.

Gli importi indicati andranno a coprire i costi della attività, fino alla realizzazione dell'intervento edilizio (collaudo). Tale piano dei costi è preso a riferimento per la rendicontazione finale dell'azione al pari del QTE per l'intervento edilizio.

Coerentemente con le attività di dettaglio descritte, le spese sottoindicate sono quelle che concorrono alla determinazione del co-finanziamento (riportati sommati nel CRU nella tab. 1 art. 5) e pertanto da rendicontare assieme alle opere entro il completamento dell'intervento.

Tabella finanziaria di dettaglio		Istruzioni per la compilazione
Spese di comunicazione, diffusione e riproduzione materiali	€ 3.000,00	In tale voce di spesa vanno ricompresi i costi sostenuti per le attività di comunicazione, diffusione e riproduzione dei materiali, quali a titolo esemplificativo: grafica, tipografia, affissione, web, ufficio stampa esterno, pubblicazioni di materiali cartacei e audiovisivi (pubblicazioni, dvd, cd o altro materiale purché non a fini commerciali).

Scheda azione A3: SINFONIA CORALE

Identificativi

CODICE CRU	A3
TIPOLOGIA	PARTECIPAZIONE

Obiettivi

IDEA PROGETTUALE	Laboratorio di "auto-costruzione" per ragazzi, che si svilupperà nella fase finale del cantiere sia per l'esterno che per l'interno dell'ex scuola di Tintoria attraverso il ripristino di infissi, restauro di mobili, tinteggiatura di muri nonché attraverso la creazione di un murales sulla parete esterna. L'immobile è parte integrante della storia socio-culturale della comunità e il suo rinnovo corale attraverso l'aiuto delle giovani generazioni è partecipazione alla vita di Minerbio.
RISULTATI ATTESI	Orientare le giovani generazioni in merito ai progetti di vita futura/lavoro nonché crescita personale mediante lo studio, l'elaborazione e la realizzazione del design interno ed esterno dell'ex scuola di Tintoria. Rafforzare il senso di cittadinanza attiva e il senso civico orientato a cooperare insieme per il miglioramento della cultura urbana.
TARGET	Fascia di età coinvolta: giovani dai 14 ai 20 anni del territorio minerbiese o limitrofi

Coinvolgimenti

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE	COORDINAMENTO E DELEGA L'Amministrazione mette a disposizione risorse materiali e finanziarie
COMUNITA'	Coinvolgimento dei giovani del territorio perché siano parte attiva del laboratorio
PARTENARIATO	ISTITUTO COMPRENSIVO E ASSOCIAZIONI DEL 3° SETTORE

Azioni

ATTIVITA' di DETTAGLIO	L'amministrazione lavorerà in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Minerbio nonché le associazioni del territorio. <ul style="list-style-type: none">• Predisposizione degli spazi e delle attrezzature per il laboratorio di auto-costruzione.• Pubblicità del laboratorio attraverso creazione/distribuzione di volantini, manifesti, mediante sito internet del Comune e della Biblioteca e attraverso i canali social Facebook/Instagram.• Formazione dei gruppi di lavoro in base al tipo di laboratorio (restauro mobili/pittura/murales).
------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> Partenza del laboratorio con affiancamento ai ragazzi di esperti nei campi della ristrutturazione e dell'interior design.
--	---

Responsabile dell'attuazione dell'azione

RESPONSABILE	RESPONSABILE DEL 1° SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E FINANZIARI ANIELLO IACCARINO Dovranno essere coinvolti esperti nel campo della ristrutturazione, dell'interior design e della street art nonché vi sarà il coinvolgimento degli insegnanti di educazione tecnica e artistica dell'Istituto Comprensivo
--------------	--

Valutazione

Deve servire a fornire strumenti di misurazione e di verifica per la Regione (a fine lavori, sulle proprie risorse) ma va soprattutto pensata per il comune per valutare l'efficacia delle azioni proposte.

INDICATORI	Numero di giovani coinvolti nel laboratorio di "auto costruzione" Numero di giovani che proseguono nel partecipare ai laboratori organizzati nel progetto "Sinfonia"
MONITORAGGIO	Valutazione dello stato di avanzamento dei lavori

Tempi di realizzazione

Nel CRU alla tabella 1 art. 4 è riportata la durata complessiva dell'azione. Nella tabella sottostante, nella colonna delle fasi vanno invece riprese le attività di dettaglio individuate sopra. In base alle indicazioni della tabella sottostante, l'andamento e lo stato di avanzamento dell'azione saranno così verificabili rispetto alle milestone indicate da bando e dal CRU stesso (tabella 2 art. 4) per la realizzazione delle opere edilizie e facendo riferimento al completamento delle attività ricomprese entro il collaudo dell'opera.

FASI	IDEAZIONE			REALIZZAZIONE			GESTIONE**
attività di dettaglio previste	progetto preliminare	progetto definitivo	progetto esecutivo	fase di innesco e inizio lavori	realizzazione del 40% dei lavori	fine lavori	Avvio
	Entro 30/11/2021	Entro 25/08/2022	Entro 30/11/2022	Entro 01/01/2023	Entro 28/02/2023	Entro 30/06/2023	Entro 01/07/2023
Predisposizione degli spazi e delle attrezzature						01/05/2023	
Pubblicità del laboratorio					01/03/2023		
Formazione dei gruppi di lavoro in base					25/04/2023		

al tipo di attività							
Realizzazione dei lavori individuati nel laboratorio						31/12/2023	

*** Le attività previste nella fase di gestione possono essere rendicontate nella tabella finanziaria di dettaglio di cui sotto solo se spese entro il collaudo dell'opera.*

Risorse e piano di spesa

RISORSE	<p>Attrezzature che si trovano nel laboratorio multi creativo quali banco da falegname, attrezzi per lavorare il legno, sega, forno per la cottura della ceramica, strumenti di pittura per il murales.</p> <p>Sarà a disposizione: personale dell'ufficio tecnico del Comune di Minerbio, insegnanti dell'I.C. di Minerbio nonché i soggetti individuati dalla manifestazione di interesse</p>
---------	---

Indicare le risorse a disposizione e gli importi di spesa che compongono il quadro economico dell'azione.

Gli importi indicati andranno a coprire i costi della attività, fino alla realizzazione dell'intervento edilizio (collaudo). Tale piano dei costi è preso a riferimento per la rendicontazione finale dell'azione al pari del QTE per l'intervento edilizio.

Coerentemente con le attività di dettaglio descritte, le spese sottoindicate sono quelle che concorrono alla determinazione del co-finanziamento (riportati sommati nel CRU nella tab. 1 art. 5) e pertanto da rendicontare assieme alle opere entro il completamento dell'intervento.

Tabella finanziaria di dettaglio		Istruzioni per la compilazione
Spese relative a servizi	€ 2.000,00	In tale voce di spesa vanno ricompresi costi per servizi relativi all'azione.
Spese relative a compensi per prestazioni professionali	€ 5.000,00	In tale voce di spesa vanno ricompresi i compensi per le prestazioni professionali, consulenze specialistiche e per la facilitazione
Spese connesse all'organizzazione eventi/iniziativa	€ 5.000,00	In tale voce di spesa vanno ricompresi i costi sostenuti per l'organizzazione degli eventi/iniziativa, quali: service e noleggio attrezzature, diritti d'autore e connessi, spese di assicurazione; spese per la produzione digitale delle attività (ad es. utilizzo di servizi di videostreaming hosting, di piattaforme di comunicazione e condivisione, di streaming professionale, etc.);
Spese per acquisto materiali e attrezzature	€ 15.000,00	In tale voce di spesa vanno ricompresi i materiali di consumo e attrezzature propedeutiche alla proposta. Possono essere inclusi anche arredi (ad esempio in affidamenti per la gestione dove si specifica che l'immobile è arredato e sono acquistati prima del collaudo)